

飲食店開業マニュアルチェックシート

時期	開業 1年～6か月前		開業 6か月～3か月前		開業 3か月～2か月前			開業 2か月～2週間前			開業 2週間前		
コンセプト	コンセプト思考	コンセプト決定	事業計画書検討	事業計画書策定									
物件		地域調査	立地調査	物件調査	物件取得								ご近所挨拶
店舗デザイン		店舗デザイン検討	施工業者選定	施工業者決定	仮見積依頼	デザイン決定	施工スケジュール決定	正規見積確認	施工契約	施工開始	店舗引渡し	手直し	
厨房		厨房機器検討	厨房業者選定	厨房業者決定	仮見積依頼	厨房図面決定	施工スケジュール決定	正規見積確認	施工契約	施工開始		手直し	食材・食器 棚割
融資					融資書類準備	融資申込	審査	融資決定					
届出			食品衛生責任者取得	防火管理者取得	税務署届出	保健所相談				消防署届出	保健所審査		営業許可取得
業者		食材仕入業者選定	食器業者選定	レジ業者選定	各業者見積依頼	音響業者選定	消耗品業者選定	正規見積確認	その他業者選定	各業者決定	発注	全て納品	設置・棚割
メニュー		メイン検討	サイド検討	理論原価算出	売価決定	メニューデザイン検討	商品知識一覧表作成	正規見積確認	商品写真撮り	提供トーク決定	メニューブックデザイン決定	メニューブック納品	
求人		地域時給調査	立地時給調査	求人媒体検討	求人媒体決定	採用条件検討	採用条件決定	正規見積確認	応募	面接	採用	研修開始	レセプション
販促			販促方法検討	販促業者選定	販促業者決定	店名ロゴ決定	SNS立上げ	正規見積確認	ホームページ作成	販促依頼	販促開始	販促物納品	広告業者レセブ招待
営業準備			帳票類準備	ハウズルール作成	会計ソフト導入	電話番号取得	クレジット端末申請	研修計画	備品類買出	光回線工事	設備確認	備品類納品	レセプション

開業
営業開始

飲食店開業マニュアルチェックシート①

時期	開業 1年～6か月前		開業 6か月～3か月前			開業 3か月～2か月前		
コンセプト	コンセプト思考	コンセプト決定	事業計画書 検討		事業計画書 策定			
物件		地域調査	立地調査	物件調査	物件取得			
融資					融資書類準備	融資申込	審査	融資決定
店舗 デザイン		店舗デザイン 検討	施工業者選定	施工業者決定	仮見積依頼	デザイン決定	施工スケ ジュール決定	正規見積確認
厨房		厨房機器検討	厨房業者選定	厨房業者決定	仮見積依頼	厨房図面決定	施工スケ ジュール決定	正規見積確認
届出			食品衛生責者 取得	防火管理者 取得	税務署届出	保健所相談		
業者		食材仕入業者 選定	食器業者選定	レジ業者選定	各業者 見積依頼	音響業者選定	消耗品 業者選定	正規見積確認
メニュー		メイン検討	サイド検討	理論原価算出	売価決定	メニュー デザイン検討	商品知識 一覧表作成	正規見積確認
求人		地域時給調査	立地時給調査	求人媒体検討	求人媒体決定	採用条件検討	採用条件決定	正規見積確認
販促			販促方法検討	販促業者選定	販促業者決定	店名ロゴ決定	SNS 立上げ	正規見積確認
営業準備			帳票類 準備	ハウスルール 作成	会計ソフト導入	電話番号取得	クレジット端末 申請	研修計画

開業 2 か月 ～ 2 週間前

飲食店開業マニュアルチェックシート②

時期	開業 2か月～2週間前		開業 2週間前		開業後			
コンセプト						客層のギャップ修正	客単価のギャップ修正	コンセプトブラッシュUP
物件				ご近所挨拶				
融資						追加融資の有無		
店舗デザイン	施工契約	施工開始	店舗	手直し		導線の見直し		
厨房	施工契約	施工開始	引渡し	手直し	食材・食器棚割	導線の見直し		
届出		消防署届出	保健所審査		営業許可取得			
業者	その他業者選定	各業者決定	発注	全て納品	レセプション招待			
メニュー	商品写真撮り	提供トーク決定	メニューブックデザイン決定	メニューブック納品	棚卸表完成	実際原価算出	理論原価との差異分析	ABC分析
求人	応募	面接	採用	研修開始	レセプション	追加求人の有無	ロープレ教育の徹底	適正人件費に近づける
販促	ホームページ作成	販促依頼	販促開始	販促物納品	レセプション招待	追加販促の有無	販促分析	
営業準備	備品類買出	光回線工事	全設備確認	備品類納品	レセプション	開業祝いお返し	月別損益表作成	繁盛店施策

開業
営業開始